苏建建管〔2013〕314号
省住房城乡建设厅关于
印发《江苏省深基坑支护工程监理
实施细则（标准化格式文本）》的通知
各市建设局（委），苏州工业园区规划建设局、张家港保税区规划建设局，昆山市、泰兴市、沭阳县建设局：
为提高监理规范化管理水平，提升监理现场的工作质量，我厅组织编制了《江苏省深基坑支护工程监理实施细则（标准化格式文本）》，现印发你们，供全省统一使用。
附件：《江苏省深基坑支护工程监理实施细则（标准化格式
文本）》  

  江苏省住房和城乡建设厅 

                      2013年6月25日
[image: image1.png]
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程
监理实施细则
（深基坑支护工程）
（标准化格式文本）
内容提要：
深基坑支护工程概况
本工程特点、难点
监理工作依据
监理组织机构
监理工作流程
监理工作控制要点及目标值
监理工作方法及措施
              工程监理机构（章）：　　　　　　　
              专业监理工程师：                  
              总监理工程师：　　　　　　　　 　 
日期：　　　　　　　　　　        
江苏省住房和城乡建设厅监制
深基坑支护工程监理实施细则
1 深基坑支护工程概况
1.1 深基坑支护工程的重要性。
1.2 本工程及深基坑支护工程概况及参数（可根据实际调整）：
	序 号
	各分项工程内容
	设计及参数
	设计单位
	施工单位
	备 注

	1
	支护桩、钢筋砼及钢支撑系统
	
	
	
	

	2
	地下连续墙
	
	
	
	

	3
	锚杆或土钉墙
	
	
	
	

	4
	水泥土搅拌桩
	
	
	
	

	5
	土方开挖
	
	
	
	

	6
	降水
	
	
	
	

	7
	其它分项工程
	
	
	
	

	8
	换撑及拆撑
	（实施单位）
	

	9
	基坑监测
	（实施单位）
	

	10
	支护桩基检测
	（实施单位）
	


（注：表格应根据工程实际情况进行调整。）
2 本工程深基坑支护工程的特点、难点
2.1本工程深基坑支护工程设计、施工特点、难点：                             。
2.2本工程深基坑支护工程监理质量控制的重点：                              。
3 深基坑支护工程监理工作依据
3.1 经审查合格的设计文件。
3.2 本工程施工合同、协议等资料。
3.3 本工程《监理规划》。
3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。
3.5 本工程适用的深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

  深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表       表3.1
	序号
	名        称
	编号

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.6  其他依据：
4 项目监理部组织机构
4.1 项目监理部组织机构框图：（示意，框图中可添加人员姓名）

图4.1 项目监理部组织机构框图
5 深基坑支护工程监理工作流程（用框图表示）
5.1 深基坑支护工程施工阶段监理程序：（示意） 




图5.1 深基坑支护工程施工阶段监理程序框图
5.2 深基坑支护工程施工方案审核程序（同上）。
5.3 分包单位资格审核监理工作程序（同上）。
5.4 深基坑支护工程施工质量控制流程（同上）。
5.5 深基坑支护工程验收流程（同上）。
5.6 其它程序或流程（根据工程实际情况增减、调整）。
6 深基坑支护工程监理工作控制要点及目标值
6.1 本工程深基坑支护工程质量目标。
根据设计文件、施工合同及相关标准的要求，本工程深基坑等级为           ，子分部质量目标确定为           、工期目标为           。
6.2 本工程深基坑支护工程监理质量控制点。
依据建质〔2009〕87号文及省市建设行政主管部门的相关规定，本项目深基坑支护将对以下安全专项施工方案进行专家论证：
1.                                                                   。
2.                                                                   。
3.                                                                   。
4.                                                                   。
根据国家规范及相关标准的规定，结合本工程深基坑支护分项工程的实施内容及特点，本工程深基坑支护工程监理质量控制关键点的确定。
	序号
	分项工程名称
	质量控制关键点

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	


6.3 深基坑支护工程各分项工程监理控制要点及目标值。
根据国家规范及相关标准的规定，结合本工程深基坑支护分项工程的实施内容及特点，本工程深基坑支护工程监理质量控制要点及目标值。
6.4 深基坑支护工程监测的监理控制要点。
7 深基坑支护工程监理工作方法及措施
7.1 审查内容：                                                           。
（如：审查设计图审手续是否完备；是否进行了专家论证；签字手续是否齐全；如有较大变更是否重新组织专家论证，签字批准手续是否齐全；审查承包单位的质量保证体系、安保体系是否建立健全；审查承包单位报送的拟进场的建筑材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料。）
7.2 复核内容：                                                           。
（如：施工单位生产资质、安全生产许可证，特种作业人员上岗证等。）
7.3 质量安全问题的处理方法：                                             。
（如：对深基坑支护工程施工过程中质量问题及安全问题，监理处理方法。如监理工程师通知单、停工令、备忘录、项目监理机构向有关主管部门质量安全报告单等。）
7.4 旁站
本工程深基坑支护工程监理旁站部位主要包括：                                。
其他：                                                                          。
（注：监理人员在哪些部位旁站。）
7.5 平行检验                                                            。
（如材料的平行检验和工序的平行检验等，材料如钢筋、砼的平行检验等。）
7.6 巡视检查内容：                                                      。
（如工程测量基准点、控制点及监测点等的保护使用情况，进场工程材料的质量检测、报验情况，施工现场的工程材料/构配件的制作加工使用情况，正在施工作业面操作情况，施工现场机械设备、安全设施使用和保养情况，各作业面安全操作、文明施工情况，已完成的检验批、分部分项工程质量等。）
7.7 现场协调方式：                                                       。
（如组织现场协调会、工地例会、专题会议等。）
7.8 其他监理方法：                                                       。
（如工程款支付控制、验收等。）
7.9 深基坑支护子分部工程质量检测。
（如所有建筑材料、产品、半成品的常规材料检测；支护桩结构的强度、桩身完整性检测；水泥土桩的取芯、强度检测；土层锚杆拉拔力检测；支撑结构的砼强度检测；钢结构的焊缝质量检测；其它必要的检测项目。）
7.10 表式。
深基坑支护工程监理表式、表格可由监理机构根据相关规定自行设置。
附件：
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